
การวางแผนการดำาเนินงานสามารถทำาได้หลายรูปแบบ เช่น ผังงานแสดงลำาดับขั้นตอน ตารางการปฏิบัติงาน

เริ่มต้น

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ใช้ได้

ใช้ไม่ได้

ปรับปรุงแก้ไข

จบ

สร้างแผ่นหน้าสัมผัส

สร้างก้านโยก

ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมด

ทาสีและเก็บรายละเอียด

ทดสอบชิ้นงาน
กับผู้ใช้จริง

100 cm

100 cm

25 cm

25 cm

100 cm

25 cm

27 cm

27 cm

27 cm

32 cm

32 cm

32 cm

40 cm

40 cm

40 cm

ตัวอย่างผังงานแสดงลำาดับขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์บีบอัดขยะ

การวางแผนการดำาเนินงาน

ภาพร่างอุปกรณ์บีบอัดขยะ
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หลังจากที่กำาหนดลำาดับขั้นตอนการทำางานแล้ว จะนำามาจัดทำาเป็นตารางการปฏิบัติงานที่ระบุเวลาชัดเจน

กิจกรรม/วันที่ 1 2 3 4 5 6 7

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สร้างแผ่นหน้าสัมผัส

สร้างก้านโยก

ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกัน

ทดสอบการทำางาน

ปรับปรุงแก้ไข

ทาสีและเก็บรายละเอียดงาน

กิจกรรม/วันที่ 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30

ประชุมชี้แจงกิจกรรมให้กับร้านค้า

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับนักเรียนได้รับ
ทราบแนวปฏิบัติของโครงการ

เก็บข้อมูลปริมาณขยะในโรงเรียนก่อนเริ่ม
มาตรการ โดยวัดความสูงของขยะที่อยู่ในถัง

ใช้มาตรการ

ประเมินผลการดำาเนินงานโดย
• วัดความสูงของขยะพลาสติกในถังเดิมท่ีเคย

บันทึกไว้ก่อนเร่ิมกิจกรรม แล้วนำาตัวเลขมา
เปรียบเทียบกันว่ามีปริมาณลดลงหรือไม่

• สอบถามปัญหาหรือข้อเสนอแนะจากนักเรียน
และร้านค้าท่ีใช้มาตรการ

นำาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข

สรุปผลและจัดทำารายงานกิจกรรม

ตารางการปฏิบัติงานของการสร้างอุปกรณ์บีบอัดขยะ

ตารางการปฏิบัติงานของการออกมาตรการให้ร้านค้าและนักเรียนลดการใช้พลาสติก 

น�้ำหวำนมีแผนกำรออกมำตรกำรให้ร้ำนค้ำ

ในโรงอำหำรยกเลิกกำรใช้แก้วน�้ำพลำสติกดังนีค้่ะ
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